

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| اسم المشروع | برنامج إدارة الصحفيين |
| رقم المشروع | 1                     |
| رقم الوثيقة | 001                   |
| النسخة      | 1.0                   |
| العميل :    | المشاهد نت            |

## المرحلة الأولى

### التخطيط-Planning

#### مقدمة

يقدم هذا البرنامج سهولة في إدارة معلومات الصحفيين في المؤسسة وحفظ كافة المقالات الصحفية بكافة تفاصيلها وإصدار تقارير خاصة بالمستحقات المدفوعة وغير المدفوعة وحفظ سندات اشعارات وارشفتها

#### تعريف المشكلة

تكمن المشكلة ان شركة المشاهد للإنتاج والتسويق ليس لديها نظام لادارة معلومات الصحفيين والكتاب وتسجيل بيانات المواد الفكرية الخاصة بالصحفيين والكتاب وتحتاج الى تخزين كافة المعلومات الخاصة بالصحفيين والكتاب وتفاصيل المواد الصحفية

#### ماهو النظام:

هو نظام بسيط لادارة معلومات الصحفيين ومستحقاتهم المالية ومواد الإنتاج الفكري الخاص بهم وتسجيل كافة سندات الدفع

#### مكونات النظام

- إدارة معلومات الصحفيين والكتاب

- إدارة المواد الصحفية
- إدارة المستحقات المالية
- إدارة المستخدمين

### الغرض والهدف من النظام

- تخزين كافة معلومات الصحفيين والمراسلين
- حفظ المعلومات الخاصة بالصحفيين والمقالات وسهولة استرجاعها
- تسهيل عملية رصد كشوفات بدل الإنتاج الفكري
- تقليل الوقت والجهد
- توفير التقارير للإدارة في الوقت المناسب
- تقليل الأخطاء وفقدان معلومات بعض الصحفيين والمواد الصحفية

### والنطاق

هو نظام بسيط لإدارة معلومات الصحفيين ومستحقاتهم المالية ومواد الإنتاج الفكري وسيكون مكون من نظام وموقع إلكتروني

### منهجية التطوير

#### منهجية الشلال

لماذا؟

تطوير أي نظام ذات رؤية بعيدة يحتاج إلى وقت وهذه الطريقة هي المناسبة لبناء أنظمة قوية

المخاطر المتوقعة

| الفئة         | الخطر المتوقع                                                                                 | احتمال حدوثه | التأثير                             | اجراءات المواجهة                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المتطلبات     | زيادة المتطلبات مع تقدم عملية التطوير وازدواج متطلبات جديدة لم يتم تحديدها من البداية         | متوسطة       | تغيير في مواعيد الانجاز عند تطبيقها | اشراك المستخدمين في مراحل المشروع الاولى وتبني طريقة النماذج الاولى.                                               |
| الجدول الزمني | الوقت المقدر لإنجاز مراحل المشروع المختلفة غير كافى أخذا في الاعتبار الحالة الراهنة في البلاد | متوسطة       | عدم اكتمال بعض المراحل              | يتم الاخذ في الاعتبار احتمال التمديد في الوقت لبعض المراحل على حساب مراحل اخرى لا تحتاجها المؤسسة في الوقت الراهن. |
|               | الجدول الزمني لم يراعي جميع الأنشطة الفرعية واحتمال ظهور اعمال عند التنفيذ                    | منخفضة       | الزمن الكلي للمشروع غير دقيق        | انجاز الأنشطة الأكثر نشاطاً أولاً وتأجيل الاعمال نادرة الحدوث الى                                                  |

|                                                                                           |                                        |        |                                                                                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| وقت اخر<br>والقيام بها في<br>مرحلة الصيانة.                                               |                                        |        | لم تكن في<br>الحسبان                                                           |                 |
| تخطيط<br>المشروع بحيث<br>يتم تنفيذه على<br>مراحل وتركيب<br>نماذج اولية<br>لاستقلال الوقت. | اطالة وقت<br>العمل وعدم<br>وضوح الرؤية | منخفضة | نطاق المشروع<br>يتوسع بشكل<br>مستمر مما يؤثر<br>سلبا على كافة<br>مراحل المشروع | نطاق<br>المشروع |

### متطلبات التطوير

لغة برمجة-سيرفر

### دراسة الجدوى

#### الفنية

هل لدينا التقنيات لتشغيل النظام؟

- المعرفة التقنية
- المعرفة بالتطبيق
- المستخدمون على دراية في كيفية يعمل النظام

## الاقتصادية تكاليف التطوير

| البند    | السعر  |
|----------|--------|
| مبرمج    | \$1000 |
| تنصيب    | \$200  |
| محل      | \$500  |
| الاجمالي | \$1700 |

## التكاليف التشغيل السنوية

| البند       | السعر  |
|-------------|--------|
| اوفس 365    | \$300  |
| ورق         | \$100  |
| موظف النظام | \$5000 |
| الاجمالي    | \$5400 |

## الفوائد السنوية

| البند | السعر-الفائدة |
|-------|---------------|
|       |               |
|       |               |
|       |               |


## دراسة جدوى التنظيمية

هل سيتم استخدام النظام اذا قمنا بانشاءه ومن الذي سيستخدمه؟

- المدير
- المستخدمين

## الجدول الزمني ومخطط جانت

| task                 | start date | end date   | period |
|----------------------|------------|------------|--------|
| interview            | 15/06/2022 | 18/06/2022 | 3      |
| collect requirements | 19-06-2022 | 23-06-2022 | 4      |
| analysis             | 24-06-2022 | 30-06-2022 | 6      |



## المتطلبات

### المتطلبات الوظيفية

#### إدارة معلومات الصحفيين

- إضافة سجل جديد
- تعديل سجل
- حذف سجل
- عرض معلومات كافة الصحفيين

#### إدارة المواد الصحفية

- إضافة مادة جديدة
- تعديل مادة
- حذف مادة
- عرض كافة المواد

#### إدارة المستحقات المالية

- تسجيل مستحق جديد
- تعديل مستحق
- حذف مستحق
- عرض كشف لجميع المستحقات
- عرض كشف تفصيلي فردي

### إدارة المستخدمين

- إضافة مستخدم
- تعديل مستخدم
- إعطاء صلاحيات للمستخدم
- حذف مستخدم

### المتطلبات الغير وظيفية

#### التشغيلية

- نظام ويندوز
- الاتصال بالطابعة
- ادخال الوثائق عبر الاسكارنر
- عمل نسخة احتياطية الى السيرفرات

#### الأداء


- كل عملية في النظام يجب ان تستغرق من ثانية الى ثلاث ثواني
- القدرة على اصدار التقارير واسترجاع اي بيانات في خلال 2-3 ثواني

### الأمان

- عدم الوصول الى النظام غير الأشخاص المخول لهم بالوصول
- عدم التعرض لأي اختراقات


متطلبات العمل

سياق العمل use case




## نموذج سير العمل


### مخطط activity for login




## مخطط التتابعي لعملية الدفع



## مخطط التتابعي لانشاء سجل جديد



## مخطط الكلاسات



NAME: ABDULLAH ABDO MOHAMMED ESMAIL

---

NAME: ABDULLAH ABDO MOHAMMED ESMAIL

---